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ID Task Name Duration

1 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO LOC. PRATO - COMPLETAMENTO 35 days

2 Allestimento di cantiere 2 days

3 AREA INGRESSO E TRIBUNA 33 days

4 LAVORI EDILI 33 days

5 Scavo di sbancamento 4 days

6 Getto magrone 1 day

7 Solette di fondazione 3 days

8 Realizzazione della Gabbionata 10 days

9 Realizzazione del drenaggio 2 days

10 Pavimentazione marciapiede 10 days

11 CONTAINERS 4 days

12 Posizionamento containers 3 days

13 Allacciamento containers ai servizi 1 day

14 INTEGRAZIONE IMPIANTI TRIBUNA-SPOGLIATOI 5 days

15 Impianto elettrico 5 days

16 Istallazione caldaia e impianto solare termico 4 days

17 AREA CAMPO DA TENNIS 18 days

18 Rimozione dei pali di illuminazione 1 day

19 Scavi 2 days

20 Realizzazione di cordolo di contenimento e di plinti nuova illuminazione 5 days

21 Rinterri con terra di cantiere 1 day

22 Stesura di fondo stabilizzato 2 days

23 Realizzazione di campo da tennis in terrra battuta 5 days

24 Istallazione nuovi pali di illumioanzione 2 days

25 AREA PARCHEGGIO OVEST 16 days

26 Demolizione di sovrastruttura stradale 2 days

27 Scavo a sezione obbligata 1 day

28 Realizzazione linea di alimentazione elettrica 3 days

29 Realizzazione di punto scarico acque reflue 5 days

30 Stesura di fondazione stradale in misto cementato 3 days

31 Istallazione dotazioni Area Camper 2 days
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