



# COMUNE DI MACERATA FELTRIA

*PROVINCIA DI PESARO E URBINO*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

**OGGETTO: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU'. CUP: F48E18000810001. CIG: 775354079D. APPROVAZIONE QUARTO S.A.L.**

*NR. Progr.*

**203**

*Data*

**16/10/2020**

*Copertura Finanziaria*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/10/2020 al 31/10/2020.

Macerata Feltria, 16/10/2020.

**L'ADDETTO**

*F.to VERGARI SILVIA*

In data odierna copia della presente determinazione viene trasmessa a:

Sindaco

Responsabile del Settore \_\_\_\_\_

Assessore \_\_\_\_\_

Economo Comunale

Segretario Comunale

Altro \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**

**INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU'. CUP: F48E18000810001. CIG: 775354079D. APPROVAZIONE QUARTO S.A.L.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV-TECNICO**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 06.03.2019 veniva approvato definitivamente il programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale delle opere pubbliche nel quale è previsto l'intervento in oggetto;
- con determina n.14 del 20.02.2018 del Responsabile del Servizio IV, veniva nominato il tecnico Gabrielli Cristian a responsabile unico del procedimento per gli interventi di adeguamento strutturale e antisismico dell'edificio scolastico "Niccolò Berettoni" in via della Gioventù;
- con deliberazione di Giunta comunale n.19 del 21.02.2018 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, elaborato dall'Ufficio Tecnico comunale, che prevede la demolizione dell'esistente con la costruzione di un nuovo edificio da adibire a scuola dell'Infanzia ed asilo nido, rispondente alle normative vigenti, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui € 790.00,00 a base d'asta (compreso oneri della sicurezza € 23.700,00);

Considerato che:

- \_ con determinazione n.35 del 10.04.2018 è stato affidato al professionista ORIANO COSTANTINI, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 843, residente a Macerata Feltria in Via Pieve n.39, Codice Fiscale CST RNO 56E03 E785J, in qualità di titolare dello studio tecnico "STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE Geom. ORIANO COSTANTINI" con sede in Via Giuseppe Antimi, 25 - 61023 Macerata Feltria (PU), avente P.IVA 02625000415, l'incarico professionale per i rilievi plano altimetrici dell'area di intervento, restituzione grafica con formazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e redazione tipo mappale ed accatastamento;
- \_ con determinazione n.36 del 10.04.2018 è stato affidato all'Arch. MARIKA MANENTI, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino, n.536, residente a Macerata Feltria in Via Pitino 1, Codice Fiscale MNN MRK 71P54 E785C, in qualità di socio dello studio tecnico "STUDIO TECNICO ASSOCIATO BM" con sede in Corso A. Battelli,16 - 61023 Macerata Feltria (PU), avente P.IVA 00685680415, l'incarico professionale per la direzione lavori strutturale, misura e contabilità lavori;
- \_ con determinazione n.39 del 11.04.2018 è stato affidato al professionista Ing. CLAUDIO CEREGINI, iscritto all'Ordine dei degli Ingegneri della Provincia di Pesaro e Urbino al n.747, residente a Lunano(PU) in corso Roma n. 167, Codice Fiscale CRG CLD 62M07 E743A, in qualità di titolare dello studio tecnico "STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE Ing. CLAUDIO CEREGINI" con sede in Corso Roma n. 167 - 61026 Lunano (PU), avente P.IVA 01122850413, l'incarico professionale per la redazione del progetto strutturale definitivo/esecutivo;
- \_ con determinazione n.42 del 12.04.2018 è stato affidato al Dott. Arch. ROSSELLA BRISIGOTTI, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino al n. 131, residente a Macerata Feltria in Via Celli Genghini n.7, Codice Fiscale BRS RSL 57E52 E785U, in qualità di titolare dello studio tecnico "STUDIO DI ARCHITETTURA BRISIGOTTI E SALUCCI ASSOCIATI" con sede in Via Pitino, 12 - 61023 Macerata Feltria (PU), avente P.IVA 01228700413, l'incarico professionale per la direzione lavori architettonici;
- \_ con determinazione n.44 del 14.04.2018 è stato affidato al Dott. Arch. SIMONE TRAVAGLI, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro e Urbino al n.167, residente a Auditore (PU) in Via A. Manzoni n.6, Codice Fiscale TRV SMN 61T30 E785K, in qualità di titolare dello studio "TAU ARCHITETTURA" con sede in Via Berettoni n.2 - 61023 Macerata Feltria (PU),

## DETERMINAZIONE N. 203 DEL 16/10/2020

avente P.IVA 01222290411, l'incarico professionale per la redazione del progetto architettonico definitivo ed esecutivo;

\_ con determinazione n.45 del 14.04.2018 è stato affidato al Dott. Geologo GABRIELE LAZZARINI, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Marche al n. 310, residente a Montelabbate, in Via Fornaci, 4/10, Codice Fiscale LZZ GRL 58P23 A740C, in qualità di titolare dello studio tecnico "STUDIO GEOLOGICO LAZZARINI GABRIELE" con sede in Via Fornaci, 4/10 - 61025 Montelabbate (PU), avente P.IVA 02619010412, l'incarico professionale per la redazione del rapporto geologico, geotecnico e sismico e relativa restituzione grafica;

\_ con determinazione n.60 del 02.05.2018 è stato affidato al Per. Ind. GIANLUCA GIANNINI, iscritto all'Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Pesaro e Urbino al n.286, residente a Macerata Feltria in Via Crocefisso n. 14, Codice Fiscale GNNGLC74A26I459M, in qualità di titolare dello studio tecnico "STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE Per. Ind. GIANLUCA GIANNINI" con sede in Via Crocefisso, 14 - 61023 Macerata Feltria (PU), avente P.IVA 02044530414, l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo degli impianti elettrici e meccanici;

\_ con determinazione n.104 del 26.06.2019 è stato affidato al Dott. Ing. Omar Lavanna, nato il 02.09.1975 a Rimini, residente nel Comune di Cattolica (RN) Stato ITALIA via Ferrara n.10 in qualità di Tecnico Libero Professionista della ditta individuale avente sede legale nel Comune di Mercatino Conca (PU) via Roma n.38/A, Codice Fiscale LVNMRO75P02H294J - Partita IVA n. 02141620415, l'incarico professionale per il collaudo con predisposizione della documentazione per il deposito del certificato di collaudo presso la Regione Marche servizio tutela gestione e assetto del territorio di Pesaro;

Visto che:

-con deliberazione di Giunta comunale n.70 del 16.10.2018 veniva approvato il progetto definitivo, redatto dai tecnici incaricati, intitolato "*adeguamento strutturale antisismico dell'edificio scolastico Niccolò Berettoni*", che prevede la demolizione dell'esistente con la costruzione di un nuovo edificio da adibire a scuola dell'Infanzia ed Asilo Nido, rispondente alle normative vigenti, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui a base d'asta € 799.566,11 (compreso oneri della sicurezza d'asta € 14.348,62);

-con Deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 23.10.2018 veniva approvato il progetto esecutivo, redatto dai tecnici incaricati, intitolato "*adeguamento strutturale antisismico dell'edificio scolastico Niccolò Berettoni*", che prevede la demolizione dell'esistente con la costruzione di un nuovo edificio da adibire a scuola dell'Infanzia ed Asilo Nido, rispondente alle normative vigenti, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 di cui complessivi €802.466,11 (compreso € 14.409,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

-con determina n.42 del 08.04.2019 veniva aggiornato il quadro economico dell'intervento precedentemente approvato con atto di Giunta comunale n.75 del 23.10.2018 e rimodulato con determina n.15 del 13.02.2019, riguardo le voci delle somme a disposizione, che non alterano l'importo complessivo delle stesse;

Atteso:

-che i lavori sono finanziati con decreto del MIUR n 1007 del 21/12/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.42 del 20 febbraio 2018;

- che ai sensi dell'art.35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore complessivo dell'appalto, è a base d'asta pari ad € 802.466,11 (compreso € 14.409,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

Dato atto:

- che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC è il n. 775354079D;

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 16/10/2020

- che il CUP è F48E18000810001;

Che con determina a contrarre n.259 del 29.12.2018, veniva indetta gara per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e art.63 del D.Lgs. 50/2016, sotto soglia comunitaria, per l'affidamento in appalto dell'*INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU'*, per un importo a base d'asta di € 802.466,11 (compreso € 14.409,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta);

Che la SUA ha terminato la gara d'appalto e con nota Class. 002-13 Fasc.6/2019, ricevuta al ns.prot.n.3725 del 05.08.2019, ha trasmesso la Determina Dirigenziale a firma del Direttore Generale Dott. Marco Domenicucci n.811 del 02.08.2019, di approvazione risultanze della procedura di gara in oggetto e aggiudicato l'appalto in favore dell'operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403, a seguito del punteggio complessivo ottenuto di 75,26/100 per un importo complessivo di € 800.890,00 di cui € 786.480,78 per lavori ed € 14.409,22 per oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso, e per tempi di esecuzione lavori di n. 285 giorni ed una riduzione di giorni 50;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto e che ai sensi degli artt. 6 *bis* della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Di dare atto che:

\_ con determinazioni nn.35-36-39-42-44-45-60 era stato impegnato l'importo complessivo di € 99.698,40, con imputazione al Cap. 24101/510 del Titolo 2, Missione 4, Programma 1, Codifica 2.02.01.09.003 del Bilancio 2018/2020 - Esercizio 2018 ad oggetto INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" (INFANZIA E NIDO), per incarichi professionali legati alle indagini, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione, sicurezza, contabilità lavori ecc...;

\_ con determinazione n.259 del 29.12.2018 veniva impegnato l'importo di € 900.301,60 con imputazione al Cap. 24101/510 del Titolo 2, Missione 4, Programma 1, Codifica U.2.02.01.09.003 del Bilancio 2018/2020 - Esercizio 2018 per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" (INFANZIA E NIDO);

\_ con determinazione n.104 del 26.06.2019 veniva impegnato l'importo di € 2.538,00 con imputazione al Cap. 24101/510 del Titolo 2, Missione 4, Programma 1, Codifica U.2.02.01.09.003 del Bilancio 2018/2020 - Esercizio 2018 per INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED ANTISISMICO EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" (INFANZIA E NIDO), riducendo l'impegno assunto con precedente determina n.259 del 29.12.2018, definendolo al netto dell'impegno sopra riportato e pertanto in € 897.763,60;

Che con propria determina n. 133 del 10.08.2019, veniva:

\_ preso atto della Determina Dirigenziale n.811 del 02.08.2019 emessa dalla SUA – Provincia di Pesaro e Urbino, conservata agli atti, di approvazione risultanze della procedura di gara in oggetto e aggiudicazione appalto in favore dell'operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403, a seguito del punteggio complessivo ottenuto di 75,26/100 per un importo complessivo di € 800.890,00 di cui € 786.480,78 per lavori ed € 14.409,22 per oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso, e per tempi di esecuzione lavori di n. 285 giorni ed una riduzione di giorni 50;

\_ aggiudicato definitivamente l'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA

## DETERMINAZIONE N. 203 DEL 16/10/2020

GIOVENTU', mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi indicati in premessa, all'operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403 a seguito del punteggio complessivo ottenuto di 75,26/100 per un importo complessivo di € 800.890,00 di cui € 786.480,78 per lavori ed € 14.409,22 per oneri per la sicurezza compresi non soggetti a ribasso, e per tempi di esecuzione lavori di n. 285 giorni ed una riduzione di giorni 50;

Visto il contratto pubblico rep.1503 del 26.09.2019 per un importo netto di € 800.890,00 incluso gli oneri di sicurezza pari ad € 14.409,22;

Visto il verbale di consegna e contestuale inizio lavori del 14.10.2019 (giorni per esecuzione lavori 285 e termine finale il 24.07.2020);

Visti:

- il verbale n.1 di sospensione lavori del 01.11.2019 e verbale n.1 di ripresa lavori in data 14.11.2019;
- il verbale n.2 di sospensione lavori del 23.03.2020 e verbale n.2 di ripresa lavori in data 04.05.2020;
- il verbale n.3 di sospensione lavori del 07.07.2020 e verbale n.3 di ripresa lavori in data 24.08.2020, che fissa il giorno 05.11.2020 come nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;

Che con propria Determinazione n.271 del 14.12.2019, veniva approvato il 1° Stato di Avanzamento dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU', di Euro € 151.922,49 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 167.114,74, in favore dell'operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403;

Che con propria Determinazione n.303 del 31.12.2019, venivano rimodulate alcune voci delle somme a disposizione del quadro economico lavori, precedentemente approvato con determinazioni n.75 del 23.10.2018 e n.42 del 08.04.2019;

Che con propria Determinazione n. 39 del 10.03.2020, veniva approvato il 2° Stato di Avanzamento dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU', dell'importo di Euro 112.227,37 oltre I.V.A. al 10% € 11.222,74, in favore dell'operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403;

Che con propria Determinazione n.72 del 23.05.2020, veniva approvato il 3° Stato di Avanzamento dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU', dell'importo di Euro 123.789,24 oltre IVA al 10% euro 12.378,92, in favore dell'operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403;

Visto lo Stato Avanzamento Lavori - S.A.L. n.4 predisposto dal Direttore dei Lavori – Arch. Rossella Brisigotti (direzione lavori architettonici), ricevuto al ns. prot.n.4310 del 15.10.2020, depositato agli atti dell'Ufficio, così suddiviso:

- certificato di pagamento n.4 del 08.10.2020, sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore in data 15.10.2020 di Euro 85.968,95 oltre IVA al 10%;
- stato avanzamento lavori n.4 a tutto il 08.10.2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore in data 15.10.2020;
- registro di contabilità del 08.10.2020, sottoscritto in data 15.10.2020 dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore senza riserve;
- sommario registro di contabilità del 08.10.2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data

## DETERMINAZIONE N. 203 DEL 16/10/2020

15.10.2020;

- libretto delle misure del 08.10.2020, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore in data 15.10.2020, -

da cui risulta che può essere liquidato all'operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403, l'importo di Euro 85.968,95 oltre IVA al 10% euro 8.596,90 per complessivi € 94565,85;

Visti:

- il D.Lgs n. 50/2016 e succ. mod.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e succ. mod.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 in relazione a:

- regolarità dell'istruttoria svolta;
- rispetto della tempistica prevista per legge;
- idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- conformità a leggi, statuto e regolamenti comunali vigenti;

Visto il Decreto Sindacale n.17 del 28.12.2019;

### **DETERMINA**

Di approvare la contabilità afferente il 4° Stato di Avanzamento dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU', dell'importo di Euro 85.968,95 oltre IVA al 10% Euro 8.596,90 per complessivi Euro 94.565,85, come da documentazione agli atti dell'Ufficio;

Di dare atto che la liquidazione in favore dell'operatore economico C.I.C.A.I. soc. coop cons p.a. - Via Coriano, 58 Gros 67/F – 47924 Rimini (RN) – P.IVA 00140610403, dell'importo lavori pari ad Euro 85.968,95 oltre IVA al 10% Euro 8.596,90 per complessivi Euro 94.565,85, relativo al S.A.L. n.4 dell'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "NICCOLO' BERETTONI" IN VIA DELLA GIOVENTU', verrà definito con successivo atto amministrativo nel rispetto delle tempistiche previste nel contratto d'appalto Rep. 1503 del 26.09.2019, artt.12 e 13;

Di dare atto di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241 del 07.08.1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Tecnico;

Che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto e che ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;

Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, sul profilo internet del Comune all'indirizzo <http://www.comune.maceratafeltria.pu.it>, nella sezione *“Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi”* ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs. n.33/2013;

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

DETERMINAZIONE N. 203 DEL 16/10/2020

Di provvedere all'invio delle informazioni relative al presente appalto all'ANAC secondo la normativa vigente;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni, oppure, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
Cristian Gabrielli