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PARTE PRIMA: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. Con il presente progetto si definiscono le opere necessarie al completamento dell’intervento di
riqualificazione funzionale e di miglioramento energetico degli impianti sportivi in loc. Prato
nel Comune di Macerata Feltria.

2. lintervento individuato dalla Stazione Appaltante con la denominazione: “INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANT! SPORTIVI IN LOC. PRATO -
COMPLETAMENTO” & finalizzato all’adeguamento normativo e alla riqualificazione delle
tribune e degli spogliatoi del campo sportivo, oltre che alla conversione di un campo da volley
in campo da tennis in terra rossa e alla realizzazione di un’area di parcheggio attrezzata per
camper.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le forniture, le prestazioni e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste
dagli elaborati componenti il progetto esecutivo dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

4. Lesecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
Vappaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2. Ammontare dell’appalto

L'importo posto a base dell’appalto come risultante dal computo metrico estimativo e dal quadro
economico di seguito riportato, & pari a € 177.079,36 ed é costituito dalla somma dei seguenti
importi:
a) importo per I'esecuzione dei lavori a misura pari ad € 173.809,18, al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;

b) importo degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.270,18, non soggetto ad alcun ribasso di
gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81 del 2008.




Quadro economico

VOCE  |DESCRIZIONE IMPORTI
A [IMPORTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE
ALl [avori a misura € 173.809,18
A2 Oneri della sicurezza inclusi, non soggetti a ribasso €3.270,18
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO TOTALE €173.809,18
TOTALE IMPORTO LAVORI E DELLE FORNITURE € 177.079,36 € 177.079,36
B SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche per rilievi, progettazione esecutiva, sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
contabilita, ecc.. (compreso oneri prev.4% ed i.v.a al 22%
.1 compresi) €20.491,12
Spese tecniche per relazione geologica(compreso oneri prev.2%
B.1.2 -esente i.v.a.) €512,00
B.1.3 Spese per monitoraggio Igrue € 1.500,00
B.2 Contributo ANAC € 225,00
B.2.1 Parere CONI Regionale € 150,00
B.3 Incentivo R.U.P. €2.949,18
4 Spese gara SUA € 885,40
EA.I Spese commissione di gara € 500,00
S Collaudo statico € 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €27.212,70 €27.212,70
C I.V.A. sui lavori (10%) €17.707,94 € 17.707,94
IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 222.000,00

Art. 3. Categorie dei lavori (*}

Al fine di individuare i requisiti degli operatori economici per la partecipazione alla gara di cui nella
tabella seguente & indicata la natura dei lavori oggetto dell’appalto:



CATEGORIA PREVALENTE

Cat. di Natura dei lavori Importo soggetto a Oneri sicurezza Importo totale
riferimento ribasso non soggetti a ribasso
0G1 Lavori edili 145.346,19 2.747,21 148.093,40
CATEGORIE SUBAPPALTABILI
) Ca_t. di Natura dei lavori Importo soggetto a Oneri sicurezza Importo totale
riferimento ribasso non soggetti a ribasso
0G11 Impianti tecnologici € 28.462,99 € 522,97 € 28.985,96

| lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati

nella tabella sopra. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, preventivamente

autorizzati dalla stazione appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice
degli appalti e del presente capitolato speciale.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del d.L. 90/2014, come convertito dalla legge n. 114/2014, in
materia di verifiche antimafia mediante la consultazione delle c.d. “white lists” istituite presso le
Prefetture, ai fini della stipulazione del contratto d’appalto e le successive autorizzazioni dei
subappaiti, vengono di seguito individuate le lavorazioni del presente appalto a maggior rischio di
infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012:

a) trasporto di materiale a discarica;

b) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

c) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

d) noli a freddo di macchinari;

e} fornitura di ferro lavorato;

f) noliacaldo;

g) guardiania di cantieri.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto (*)

1. W contratto & stipulato interamente a misura ai sensi della lett. eeeee) del comma. 1 dell'art. 3
del D.Lgs. 50/16 e secondo quanto stabilito dall’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del

2010.

2. Limporto del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile e non pud
essere modificato sulla base della verifica della quantita o qualita della prestazione.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.




| prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera,
qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori
gia previsti.

| rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute
nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale I'importo
degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare
nella descrizione della parte a corpo relativa agli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure ali'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelie di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
Capitolato speciale, & fatta tenendo conto delle finaliti del contratto e dei risultati ricercati con
I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli
da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto {*)
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest’ultimo;

b) il presente capitolato;
c} tutti gli elaborati della perizia tecnica;

d) l'elenco dei prezzi unitari;



e) il piano operativo di sicurezza di cui all’'art.89, comma 1, lettera h}, del D.Lgs. n. 81 del 2008
e al punto 3.2 dell’allegato XV dello stesso Decreto;

f) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del D.P.R. 207/2010;
g) le polizze di garanzia

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:

a) il Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
c) il D.Lgs. n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b} le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini
della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il
compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori;

¢} le guantitad delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro
loro allegato.

Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti 'appalto (*}

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi aliegati, della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei iuoghi, deile
condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 8. Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e
110 del Codice dei contratti.



2. Qualora I'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’art. 48 del Codice dei contratti.

Art. 9. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale
d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalita delie persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro
tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica delle attribuzioni
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. LUappaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.

Art. 10. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione (*)

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, i componenti, oggetto dell'appaito, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualitd,
provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la
descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale,
negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo
della ioro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente
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I’art. 101, comma 3, terzo periodo, del Codice dei contratti e gli articoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini (*)

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in
euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazicne appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 — TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori (*)

L’'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di
anzidetto & facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione,
ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta
una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, 'appaltatore e escluso
dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

La Stazione appaltante pud procedere in via d’'urgenza, alia consegna dei lavori, nelle more
della stipulazione formale del contratto, esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 32,
comma 8, periodo sesto, del Codice dei contratti e seconde quanto disciplinate dai commi 8,
periodo quarto e comma 13 del citato art. 32. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza
su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Il R.U.P. accerta 'avwenuto adempimento degli cbblighi di cui all’articolo 37 del presente
Capitolato prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica
I’esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna é subordinata a tale positive
accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inefficace e i lavori non possono
essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si
applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di
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aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, qualora 'urgenza sia limitata all’esecuzione di
alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori (*}

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 100 {cento)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture
e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferito
alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe (*)

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine contrattuale, pud chiedere la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice dei
contratti, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del
suddetto termine.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchinc meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 14, comunque prima di
tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

La proroga e concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P., sentito il direttore dei
lavori, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 16. Sospensione (*)

Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice dei contratti, qualora ricorrano circostanze speciali
che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il
direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se
possibile con I'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori;
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b) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori delle opere la cui esecuzione riamane
interrotta;

c} le cautele adottate affinché all’atto della ripresa le opere la cui esecuzione riamane
interrotta possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;

d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere allatto della
sospensione.

Il verbale di sospensione & inoltrato al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

{IR.U.P. puo disporre la sospensione dei lavori per ragioni di necessita o pubblico interesse, tra
cui Pinterruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica o particolare necessit3;
Fordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia daila data di emissione.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario, cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I'esecutore & tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando
superino sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione olire i termini suddetti. Nessun
indennizzo & dovuto all’esecutore negli altri casi.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui all’art. 107, commi 1, 2 e 4, del Codice dei contratti, I'esecutore pud richiedere il
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del
codice civile.

Art. 17. Penpali in caso di ritardo (*)

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille {euro zero e
centesimi cinque ogni mille) dell’'ammontare netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso
di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
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b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna
imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi
dell’articolo 37;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), & disapplicata qualora I'appaltatore, in
seguito all’'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori di cui all’articolo 18.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), & applicata all'importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d}) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o
di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la
relativa quantificazione temporale; suila base delle predette indicazioni le penali sono
applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 20, in materia di
risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri
sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma (*)

Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. n. 207 del 2010, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula
del contratto, e comunque prima deli'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché |'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Inoltre il programma
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
direzione lavori.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione del lavori e in particolare:
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a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili,
i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in
questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, nonché collaudi parziali o
specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'art. 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008;

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano sostitutivo di
sicurezza di cui all’articolo 7 commal, lettera e) del presente Capitolato.

t lavori sono comungue eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato
dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizic dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

¢} Il'esecuzione di accertamenti integrativi che i'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e} il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
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f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il propric personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione se nominato o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del favoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14
del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all‘articolo 16, per la disapplicazione delle penali
di cui all’articolo 17, né per |'eventuale riscluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 20.

Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per Fultimazione dei
lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto ad
opera della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108,
comma 4 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere i lavori e in
contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, & computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con [a
messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere
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qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21. Lavoria misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono fatte secondo le disposizioni contenute
nel presente capitolato e nellenunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la
valutazione dei avori, si utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che 'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere che non siano rispondenti ai disegni di progetto, nel caso in cui non siano stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per consegnare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante. La
contabilizzazicne comprende la parte relativa al costo del lavoro determinato nella tabella di
cui all'articolo 2, comma 1, rigo A.1.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra fatta applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2, del presente
capitolato.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, rigo B, per la parte prevista a misura,
sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente capitolato, con le
auantita rilevabili ai sensi del presente articolo. La liauidazione di tali oneri & subordinata
all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 22. Eventuali lavori in economia (*)

La contabilizzazione di eventuali lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di
varianti, & effettuata con le modalita previste dall’art. 179 del D.P.R. n, 207 del 2010, come
segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e la mano d’opera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili
(qualora non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale
esclusivamente su queste due ultime componenti.
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Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente
con gli stessi criteri,

Art. 23. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati i manufatti ed | materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei
lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 24. Anticipazione

. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti & dovuta I'anticipazione del 20 per
cento da corrispondere all’appakatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria
0 assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato la periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente
ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte
della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovute gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 25. Pagamenti in acconto (*)

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 21, 22, e 23, al netto del ribasso d’asta, comprensivi deila quota relativa
degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’'importo
delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo pari a euro 40.000,00
{quarantamila/00).

Ai sensi dell’art. 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti a garanzia
dellosservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola
cinquanta per cento), da svincolarsi dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo, previo rilascio del DURC.

L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata

a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della
Stazione appaltante, con le modalita di cui all’articolo 37, comma 1, lettera d);
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b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti;

¢} all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della
legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una
o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da
corrispondere, con le modalita di cui al D.M. 18 gennaic 2008, n. 40. In caso di
inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.

4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva
risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del Codice dei contratti, impiegato
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

5. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il R.U.P. invita per iscritto il
soggetto inadempiente, ed in ogni caso I'affidatario, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del Codice
dei contratti.

Art. 26. Pagamenti a saldo {*)

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
R.U.P.; col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia i} suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’'emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. |l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro
il termine perentoric di 15 {(quindici) giorni; se |'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gid formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni
caso una sua relazione al conto finale.
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La rata di saldo, nulla ostando, & pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del
certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi
dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32.

’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalit,
nonché improntare il proprio comportamentc a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 25, commi 2, 3 e 4.

Art. 27. Ritaerdi nel pagamento delle rate di acconto (*)

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 25 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

Non sono dovuti interessi per | primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti
interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, di agire ai sensi
dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in
alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
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Art. 28. Ritardi nel pagamento della rata di saldo (*}

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 26,
comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli
interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono
dovuti gli interessi di mora.

Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo {*)

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del
codice civile.

in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori
al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10 per cento, alle
seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell’intervento, in misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al
netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o
con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) allinfuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

¢) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno sclare precedente al decreto ministeriale, nelle
auantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del
caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i
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successivi 60 {sessanta giorni}, a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato
emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili al’appaltatore,
la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica
il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per |'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o Fapplicazione del prezzo chiuso di cui al
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta)
giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto
termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione
del prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106, comma 13, del
Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P.

CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31. Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’art. 93 del Codice dei contratt], agli offerenti & richiesta una cauzione provvisoria
pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta.

La cauzione provvisoria di cui al comma 1 pud essere prestata:

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a
titolo di pegno a favore della stazione appaltante;

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformit3 alla scheda
tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attivitd produttive 12 marzo 2004, n.
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto,
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integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del
codice civile, in conformita all’art. 93, comma 4, del Codice dei contratti.

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere
accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione di cui all’articolo 32.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 €, in particolare, & vietata la
cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti
formalmente la garanzia deve riportare I'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

Art. 32. Cauzione definitiva

Ai sensi dell’art. 103, comma 1, de! Codice dei contratti, & richiesta una garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora
I'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria @ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore
al 20% (venti per cento}), l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cul all'art. 1957, comma 2, del codice civile, in
conformita all’art. 103, comma 4, de! Codice dei contratti. La garanzia & presentata in originale
alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente
alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del’'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo &
automatico, senza necessitd di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere
effetto ed & svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo
svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste,
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento
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della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessitd di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato
disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi
atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinte dell'importo originario.

in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dallimpresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale ai sensi dell'art. 103, comma 10 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia
di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'articolo 31 da parte della Stazione appaitante, che aggiudica I'appalto
all'operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 33. Riduzione delle garanzie (*)

Ai sensi degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice dei contratti, 'importo della
cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 e ['importo della garanzia fideiussoria di cui
ali’articolo 32 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI I1SO 9000. Inoltre 'importo della cauzione prowvisoria e di quella definitiva
pud essere ridotto in tutti i casi previsti dal comma 7 del citato art. 93 del Codice dei contratti.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da
tutte le imprese in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sonc accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni
appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso
del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono
lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, I'operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

Y

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei
lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce |'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il
premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le
garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono
essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.} e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni:

a) in relazione all’'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un
raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 35. Modifiche e varianti del contratto di appalto (*)

Le eventuali modifiche al contratto sono disciplinate dall’art. 106 del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 106, commal2, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante, qualora si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, pud imporre all’appaltatore l'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'appaltatore non pué far valere il diritto
alla risoluzione del contratto.

Art. 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi (*}

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo
3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, che si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’art. 23, comma 7 del Codice dei contratti;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’ offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e 'esecutore, ed
approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alie
somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilitd dei
lavori.

Se I'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
pud ingiungergli 'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente
accettati.
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CAPQ 8. DISPOSIZION!I IN MATERIA Di SICUREZZA

Art. 37. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more
della stipula del contratto:

a)

b)

d)

e)

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998,
oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione
appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE,
compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizicne assicurativa;

- per 'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero
di posizione assicurativa dei soci;

per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza;

una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
I'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a)

del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del Decreto
n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all’art. 38 del Decreto n. 81 del 2008;
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Art. 38. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81
del 2008 e all’allegato Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b} a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del Decreto n. 81 de! 2008
e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXX,
XXX, XXXIV, XXXV e XL, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d} ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art. 39 - Piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’ 100
del Decreto n. 81 del 2008.

L'obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pit
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento,
nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
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L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per I'appaltatore.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 40. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
It piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.
81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle
lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell’art. 105, comma 17 del Dlgs 50/2016, I'appaltatore & tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di
sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.

Art. 41. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto
n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alia migiiore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
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raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe
allimpresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio. |l direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate neli’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore &
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42, Subappalto (*)

| soggetti affidatari di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture
compresi nel contratto. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita. E'ammesso il
subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del Codice dei contratti.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 5, del Codice dei contratti, I'eventuale
subappalto non pud superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto
di lavori, servizi o forniture. Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza
prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla
stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-
contratto, |'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-
contratto. E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
I'oggetto del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché
siano variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice dei contratti.

Non si configurano come attivita affidate in subappalto I'affidamento di attivita specifiche a
lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

| soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice dei contratti possono affidare in subappalto le
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione delia
stazione appaltante purché:

a) tale facolta sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole
prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali & ammesso il
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subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o
parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del Codice dei Contratti.

Per le opere di cui all'art. 89, comma 11, del Codice dei Contratti e fermi restando i limiti
previsti dal medesimo comma, I'eventuale subappalto non pud superare il trenta per cento
dell'importo delle opere e non pud essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle reiative prestazioni. Al momento
del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario trasmette
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti. !l contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente I'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale & responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L'aggiudicatario @ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13, lettere a) e c), del Codice dei contratti, |'appaltatore
& liberato dalla responsabilita solidale di cui al primo periodo.

L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale st eseguono e prestazioni. E', altresi, responsabile in sclido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avwenuta denunzia agli
enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia dei piani di cui all’art. 105, comma 17, del Codice dei contratti. Ai fini del pagamento
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appaltc o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo
all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o de! subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi
5 e 6, del Codice dei Contratti.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile
del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per
i necessari accertamenti.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei
Contratti.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I''mporto dovuto per le prestazioni dagli stessi
eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaitatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;
b} in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione,
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarita contributiva & comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata
dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente pill rappresentative per i'ambito del settore
edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i iavori non edili & verificata in
comparazione con io specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione
delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario
€ tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio,
detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
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18.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al
rilascio dell'autorizzazione di cui all’art. 105, comma 4, del Codice dei contratti entro trenta
giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43. Accordo bonario

Ai sensi dell’art. 205 del Codice dei contratti, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economiceo dell’'opera possa variare tra il 5 e il 15% dell’'importo
contrattuale, ' Amministrazione puo dar corso alla procedura di accordo bonario.

Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell’avvio del procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1,
nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del
contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere
proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelfle riserve stesse. Non possono
essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell’art. 26 del Codice dei contratti. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero
di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I'importo delle
riserve, il responsabile unico del procedimento attiva I'accordo bonario per la risoluzione delle
riserve iscritte.

Il direttore dei lavori o il direttore dell’'esecuzione del contratto da immediata comunicazione
al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu
breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo,
pud richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi
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competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il responsabile unico del
procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nellambito della
lista, 'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In
caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista 'esperto & nominato
dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti
stabiliti con il decreto di cui all’art. 209, comma 16, del Codice dei contratti. La proposta &
formulata dall’esperte entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la
nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 3.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con i
soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione
anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e
formulano, accertata e verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al
soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 'accordo bonario & concluso e viene redatto
verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in
sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In

caso di reiezione della proposta da parte del soggetto

che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Art. 44. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a} nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano 'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalia
struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime 'appaltatore dalla responsabilita, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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d) é obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
al’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della legge 9
agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di

fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la
data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i
lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve
riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esternl, collaboratori familiari e simili);
tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’art. 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n, 124,

Art. 45. Risoluzione del contratto

Ai sensi dell’art. 108 del Codice dei contratti, la stazione appaltante puo risolvere il contratto
pubblico durante il suo periodo di efficacia se una o piu delle seguenti condizioni sono
soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura
di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) dei Codice dei
Contratti; sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con
riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e del Codice dei
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Contratti, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici
o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2,
del Codice dei Contratti, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere
a) e b);

¢) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice dei contratti per quanto riguarda i settori
ordinari ovvero di cui all'art. 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe
dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della
concessione, ovverc ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) [I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in
giudicato per violazione del presente codice.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia
dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o pill misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice dei Contratti.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale
da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pué essere riconosciuto all'appaltatore. Egli
formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che |'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, I'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che,
salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
contraddittorio con I'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante
risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
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Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi
la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario di materiali, macchine
e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato, |'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita di cui al

presente codice. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita
all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell'appaltatore & determinato anche in relazione
alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante
non si sia avvalsa della facolta prevista dall'art. 110, comma 1 del Codice dei contratti.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
I'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e ailo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede
d'ufficio addebltando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati
va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui
all'art. 93 del Codice dei contratti, pari all'unc per cento del valore del contratto. Resta fermo il
diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 46. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione (*)

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige il certificato di ultimazione dopo aver effettuato i necessari accertamenti sulla
regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice é tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori,
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fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 17, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungque all'importo non inferiore a guello dei lavori di ripristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parziaimente o totalmente le opere
con apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto
esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi
precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte
della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato
speciale.

Art. 47. Termini per "'accertamento della regolare esecuzione {*)

It certificato di regolare esecuzione & emesso entro tre mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
del’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende

tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o
di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali,

nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 48. Presa in consegna dei lavori ultimati (*)

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori alie condizioni di cui all’art. 230, comma 1,
del D.P.R. 207/2010.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare
compensi di sorta.

In occasione della presa in consegna anticipata deve essere redatto apposito verbale circa lo
stato delle opere, onde essere garantire I'appaltatore dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza
dell’appaltatore o di due testimeni in caso di sua assenza.
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5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

6. A richiesta della Stazione appaltante interessata, 'organo di collaudo procede a verificare
I'esistenza delle condizioni di cui all’art. 230, comma 1, del DPR 207/2010, nonché ad
effettuare le necessarie costatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso deli’opera o lavoro
sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e
senza ledere 1 patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore
dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e
sulle conclusiconi cui perviene.

7. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le
questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita
dell'esecutore.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 49. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore (*)

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al D.P.R. n. 207 del 2010 per quanto
applicabile e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per
i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) 'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto;
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d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla

direzione lavori, sui materiali € manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare & fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o

previsti dal capitolato;

f} il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuita

g)

h)

i)

degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approwvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
appaltatore;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti prowvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché ie spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; 'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavorc ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di gualsiasi materiale o 'esecuzione
di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi
e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
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k)

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi
e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

o) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a

garantire I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

p) la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei propri mezzi efo di quelli dei subappaltatori e

I'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
V'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

q)la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private

stazioni di pesatura.

r) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere

oggetto dell’appaito salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

s) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive

modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

t) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positive collaudo provvisorio delle

opere;
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u) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto
dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo [a
bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita
del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del
soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

L’appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazioneall’esecuzione delie
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 50. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivitd, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d} a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.

L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei
termini di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti
nel minor numero possibile e limitatamente alle necessitd di esecuzione dei lavori. Prima
dell'ukimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori,
I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili o non pil verificabili
dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
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Art. 51. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

| materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

In attuazione dell’art. 36 del capitolato generale d’appalto | materiali provenienti dalle
demolizioni sono ceduti all’appaltatore il quale per tale cessione non dovrd corrispondere
alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali & gia stato dedotto in sede di
determinazione dei prezzi contrattuali.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'art. 35 del capitolato generale
d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91, comma 2, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42,

Art. 52. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti,
indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente
disposto dall’art. 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Art. 53. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.

Art. 54. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
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Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all’art. 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

Art. 55. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto (*)

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'art. 121 dell’allegato 1 al
Decreto Legislativo n. 104 del 2010 {Codice del processo amministrativo).

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'art. 122
dell’allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010.

Art. 56. Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell’appaltatore senza diritto di
rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc...}
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse reiativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'art. 8 del capitolato generale
d’appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appaito.
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PARTE SECONDA: PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 Accettazione, qualita ed impiego dei materiali

Prima dell'inizio dei lavori 'lmpresa appaltatrice deve sottoporre alla approvazione del Direttore
dei Lavori le schede tecniche dei materiali e dei manufatti che intende utilizzare per la
realizzazione delle opere. La loro approvazione & condizione indispensabile per la loro messa in
opera.

Si richiamano le disposizioni dell’art. 15 del Capitolato Generale dei LL.PP. di cui al D.M.
19.04.2000, n° 145.

Art. 2 Materiali in genere

Per tutto quanto riguarda la qualita e la provenienza dei materiali e dei prefabbricati, valgono le
disposizioni dei relativi articoli del Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del
Ministero dei Lavori Pubblici.

In generale i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori
siano riconosciuti della migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti indicati nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto ed a quelli prescritti da tutti i Decreti, Regolamenti e Leggi vigenti o
che andranno in vigore durante il corso dei lavori.

Resta comunque stabilito che per ogni materiale da impiegare I'Appaltatore dovra presentare i
campioni alla Direzione dei lavori, per I'accettazione o il rifiuto, almeno 15 giorni prima del loro
impiego.

Quandeo la Direzione dei lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
I'lmpresa dovra a sue spese sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute; I'impresa resta
comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai
materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Amministrazione
Appaltante in sede di collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensicni,
consistenza o qualita superiori a quelle prescritte, o con lavorazioni pit accurate, non avra diritto
ad alcun aumento dei prezzi o delie quantita contabili.

L'Appaltatore & obbligato a presentarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove previste dal
presente Capitolato, sia sui materiali impiegati che su quelli da impiegare.

In mancanza sia di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, sia di una
normativa specifica del Capitolato, & riservato alla Direzione dei lavori il diritto di dettare norme di
prova alternative o complementari.

L'Appaltatore non potra pretendere alcun compenso né per i materiali asportati ne per il ripristino
dei materiali eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni, prelievo che verra eseguito in
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contraddittorio e regolarmente verbalizzato; in tale sede I'Appaltatore avra la facolta, sempre che
cid sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi
rappresentare all’ esecuzione della stessa.

| campioni consegnati dall'lmpresa e che devono essere inviati a prova in tempo successivo a
quelio del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Amministrazione Appaltante, nei
modi pill adatti a garantirne la autenticita.

Le prove, i cui esiti fanno fede a tutti gli effetti, potranno essere eseguite presso gli Istituti
autorizzati, le fabbriche di origine o in cantiere, a seconda delle disposizioni del presente
Capitolato o, in mancanza, della Direzione dei lavori.

Tutte le inerenti spese di prelievo, invio, esecuzione, assistenza, simili e connesse, saranno ad
esclusivo carico dell'Appaltatore.

Art. 3. Acqua, calce e leganti idraulici

3.1 Acqua

L'acqua da impiegarsi nelle malte e nei calcestruzzi dovra essere dolce, limpida e scevra da materie
terrose, esente da tracce di cloruri e solfati, non inquinata da materie organiche.

3.2 Calce

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D.
16.11.1939 n. 2231.

3.3 Leganti idraulici

| cementi da impiegare in qualsiasi lavoro, dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al
D.M. 03.06.1968, modificato dal D.M. 20.11.1984 in Gazzetta Ufficiale 27.12.1984 n. 353 e di
quelle altre che potessero essere in vigore all'atto dell'esecuzione.

Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'umidita.

Art. 4. Sabbia, ghiaia, pietre naturali

4.1 Ghiaia, pietrisco e sabbia

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in
conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce
resistenti il pil possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra da
materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualitd silicea
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proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed
avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori in
base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.
L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguirsi, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o
calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed
avranno spigolo vivo; dovranno essere altresi scevri di materie terrose, sabbia e comunque
materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la
formazione di esso {a utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di
ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita
idonea.

| materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4 - ultima edizione -del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

4.2 Pietrame

Le pietre naturali, da impiegarsi nelle murature ed in qualsiasi altro lavoro, dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovrannc essere a grana compatta e
monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature,
interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego e
comunque non inferiori a cm 20 di altezza se troveranno impiego nelle murature, offrire una
resistenza proporzionata alla entita delle sollecitazioni cui devono essere assoggettate ed avere
una efficace adesivita alle malte.

Saranno sicuramente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti
atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere i requisiti ed 1 caratteri generali sopra indicati, dovranno
avere struttura uniforme, essere scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di
perfetta lavorabilita.

Art. 5. Materiali ferrosi e metalli vari

5.1 MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualita; esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
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Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, modificato dal
D.M. 15 luglio 1925, essi dovranno integrativamente essere conformi, per quanto attiene a
condizioni tecniche generali di fornitura, dimensioni e tolleranza, qualita e prescrizioni in genere,
alla normativa unificata vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

Sempre integrativamente, le prove di qualsiasi tipo saranno eseguite in conformitad a quanto
prescritto dalla normativa unificata medesima.

| materiali ferrosi dei tipi di seguito elencati dovranno inoltre presentare, a seconda della loro
qualita, i requisiti precisati.
5.1.1 Ferro

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo ed a
caldo, tenace, di marcatissima struttura fibrosa; dovra essere liscio, senza pagliette, sfaldature,
screpolature, vene, bolle, saldature aperte, soluzioni di continuita in genere ed altri difetti.

5.1.2 Acciai per opere in conglomerato cementizio

Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie opere all'epoca di
esecuzione dei lavori ed in particolare, fatte salve modifiche o integrazioni, dovranno essere
conformi al disposto della Legge 05.11.1971, n. 1086.

L'approvvigionamento dovra avvenire con un anticipo tale, rispetto alla data dell'impiego, da
consentire |'effettuazione tutte le prove prescritte.

Le modalita di prelievo di campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dal D.M. 14.01.2008

E' facolta della D.L. sottoporre a controllo di cantiere anche le barre controllate in stabilimento. In
questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'impresa ed inviati a cura della
D.L. ed a spese dell'!mpresa ad un laboratorio ufficiale. Di tale operazione dovra essere redatto
apposito verbale controfirmato dalle parti. La D.L. dara benestare per la posa in opera delle partite
sottoposte ad ulteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato
di prova e ne avra constatato |'esito positivo.

Nel caso negativo si procedera come indicato nel D.M. 14.01.2008.

5.1.3 Acciagio dolce laminato

L'acciaio extra dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra essere
eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza
presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non

suscettibile di prendere la tempera.

Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

5.1.4 Ghisa

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
escluse assolutamente le ghise fosforose.
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Essa dovra subire poco ritiro durante il raffreddamento, presentare una frattura grigia, a grana fine
perfettamente omogenea e compatta, senza presenza alcuna di gocce fredde, screpolature, vene,
bolle, shavature, asperita ed altri difetti, specie se

suscettibili di diminuirne la resistenza; dovra inoltre potersi facilmente lavorare con lima o
scalpello.

Verranno senz'altro rifiutati i materiali che presentassero difetti di fusione, siano 0 no mascherati
con piombo, stucco od altri mezzi.

La ghisa di chiusini e griglie dovra essere prodotta a norma UNI EN 1563 se grafite sferoidale, UNI
EN 1561 se grafite lamellare. La resistenza a rottura sara conforme alle classi di carico previste
dalla Norma UNI EN 124.

5.2 METALLI VARI

Il ferro zincato, il piombo, lo zinco, lo stagno e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare
nelle costruzioni deveno essere della migliore qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie
dei lavori cui sono destinati e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la
resistenza e durata.

Art. 6. Prescrizioni generali di esecuzione dei lavori

Per tutte quelle categorie di lavori per i quali nen si trovino prescritte speciali norme nel presente
Capitolato, I'lmpresa dovra seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica ed attenersi agli
ordini che potra impartire la Direzione lavori.

Art. 7. Tracciamenti

Sara cura e dovere dell'lmpresa, prima di iniziare i lavori, di procurarsi presso la Direzione dei
lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti e poi eseguire il tracciamento
a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc.

Si deve effettuare un preventivo rilevamento sufficiente a localizzare tubi, cavi ed altre opere
sotterranee.

Il tracciamento deve essere sottoposto alla Direzione dei lavori per il contrello; soltanto dopo
I'assenso di questa si potranno iniziare le relative opere.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione dei lavori, l'lmpresa resta
responsabile della esattezza dei medesimi e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese
quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle
prescrizioni della Direzione dei lavori.

Le zone adibite a discarica dovranno essere ricercate dalla Ditta esecutrice delle opere e saranno a
suo carico tutti gli oneri derivanti dalle autorizzazioni sia dei privati, che del Comune interessato
nonché degli Uffici preposti.
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E' pure a carico dell'lmpresa la sistemazione del terreno delle zone interessate alla discarica, dopo
il completamento dell'opera.

Art. 8. Scavi

Gli scavi in genere saranno eseguiti nelle forme e nelle dimensioni stabilite dalle sezioni tipo di
progetto, ovvero dalla Direzione dei lavori.

Le scarpate degli scavi saranno costituite con inclinazioni appropriate in relazione alla natura del
terreno e l'lmpresa dovra sostenerle con convenienti armature, qualora si rendesse necessario,
restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose ed alle opere per spostamenti o
franamenti.

L'lmpresa sara tenuta ad evitare che le acque provenienti dall'esterno o da tubazioni di ogni
genere che durante i lavori venissero accidentalmente interrotte, possano compromettere la
buona riuscita dei lavori.

Provvedera, quindi, a sua cura e spesa ad allontanare le acque stesse ed a ripristinare quanto
prima le tubazioni interrotte.

Qualora, durante i lavori, si intersechino dei servizi pubblici sotterranei (condutture per acque e
gas, cavi elettrici, telefonici e simili, nonché manufatti in genere), saranno a carico
dell’Amministrazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per guegli spostamenti di tali
servizi che, a giudizio della Direzione dei lavori, risultino strettamente indispensabili.

Art. 9. Rinterri

Il rinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che :

- per natura del materiale e modalita di costipamento, non abbianc a formarsi, in prosieguo
del tempo, cedimenti od assestamenti irregolari;

- i condotti ed i manufatti non siano assoggettati a spinte trasversali o di galleggiamento e, in
particolare, quando i primi siano realizzati mediante elementi prefabbricati, non vengano
provocati spostamenti;

- si formi una intima unione tra il terreno naturale ed il materiale di riempimento, cosi che,
in virtu dell'attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui
condotti.

Per conseguenza, malgrado ai rinterri si debba, di norma, provvedere utilizzando i materiali di
risulta degli scavi, non potranno in alcun caso essere impiegati materiali, quali scorie o terreni
gessosi, che possano aggredire chimicamente le opere, né voluminosi, quali terreni gelati od
erbosi, o di natura organica, quali legno, torba e simili, che possano successivamente provocare
sprofondamenti. Quando il materiale di risulta non possiede le necessarie caratteristiche dovra
essere allontanato e, qualora I'Amministrazione
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Appaltante non intenda provvedere direttamente, la Direzione dei lavori potra prescrivere
all'Appaltatore la fornitura di terreno idoneo.

Art. 10. Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio, rimanendo perciod vietato gettare dall'alto i materiali che dovranno
essere trasportati in basso.

Nelle demolizioni, I'lmpresa dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possono
ancora impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni da parte delllAmministrazione
appaltante che rimane proprietaria dei materiali stessi.

In ogni casc i materiali non utilizzabili dovranno essere al pil presto trasportati, a cura e spese
dell'lmpresa, a rifiuto nelle pubbliche discariche, o comunque fuori daila sede dei lavori.

Art. 11. Malte

La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle norme UNI 7927-78.

Di norma le malte per murature di mattoni saranno dosate a kg 400 di cemento R325 per mc di
sabbia, le malte di murature in pietrame saranno dosate a kg 350 di cemento R325 per mc di
sabbia, quelle per intonaci e stuccature a kg 400 di cemento. Il dosaggio dei materiali e dei leganti
verra effettuato con mezzi meccanici suscettibili di esatta misurazione e controllo che I'lmpresa
dovra fornire e mantenere efficienti a proprie spese.

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantita necessarie per l'impiego immediato, gli
impasti residui che non avessero immediato impiego saranno portati a rifiuto.

Art. 12. Conglomerati cementizi

12.1 COMPONENTI

12.1.1 Cemento

Il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai requisiti
prescritti dalle vigenti leggi.

12.1.2 nerti

Dovranno corrispondere alle caratteristiche gia specificate al CAPO I; inoltre non dovranno essere
scistosi o silicomagnesiaci. Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una
percentuale superiore al 15% in peso di elementi piatti o allungati, la cui lunghezza sia maggiore di
5 volte lo spessore medio. La miscela di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata,
dovra dar luogo ad una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti
voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneita, lavorabilita, aria inglobata, etc.) che
nell'impasto indurite (resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita, durabilita, etc.). La
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curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il
minimo dosaggio del cemento, compatibilmente con gli altri requisiti. Gli inerti dovranno essere
suddivisi in almeno 3 pezzature; la pil fine non dovra contenere pill del 5% di materiale trattenuto
al setaccio a maglia quadrata di 5 mm di lato. La dimensione massima dei grani dell'inerte dovra
essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto.

12.1.3 Acgua

L'acqua dovra essere aggiunta nella minore quantita possibile in relazione alla prescritta resistenza
ed al grado di lavorabilita del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.

12.1.4 Additivi

La Direzione dei lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'lmpresa
potranno o no essere usati. Su richiesta della Direzione dei lavori I'impresa dovra esibire certificati
di prove di laboratorio ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle disposizioni vigenti.

12.2 CONTROLLI

Controlli di accettazione dei conglomerati cementizi per la determinazione delle resistenze a
compressione dei conglomerati, dovranno seguire le prescrizioni di cui all'allegato n. 2 punto 5
delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5.11.1971 n. 1086 operando
in particolare sulla base delle Norme UNI 6127-73 per |a stagionatura dei provini, UNI 6130-72 per
la forma e la dimensione degli stessi e le relative casseforme, UNI 6132-72 per la determinazione
propria della resistenza a compressione.

Ad integrazione di tali norme la Direzione dei lavori si riserva la facoltd di ordinare che ciascun
prelievo sia costituito da 3 provini in modo da poter assoggettare uno dei provini a prova
preliminare di accettazione presso il laboratorio di cantiere. Tutti gli oneri relativi alle prove, in essi
compresi quelli per il rilascio dei certificati, saranno a carico dell'Impresa.

Nel caso che ii valore della resistenza caratteristica ottenuta sui provini assoggettati a prove nei
laboratori di cantiere risulti inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto
approvati dalla Direzione dei lavori, questa potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la
sospensione dei getti dell'opera interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite presso i
laboratori ufficiali. Qualora anche dalle prove eseguite presso i laboratori ufficiali risultasse un
valore della Rck inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati
dalla Direzione dei lavori, ovvero una prescrizione del controllo di accettazione non fosse
rispettata, occorrera procedere, a cura e spese dell'lmpresa, ad un controllo teoricc e/o
sperimentale della struttura interessata dal conglomerato non conforme, ovvero ad una verifica
delle caratteristiche del conglomerato mediante prove complementari o con il prelievo di provini.
Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si
dimostri che, ferme restando le ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la Rc,k & ancora
compatibile con le sollecitazioni previste in progetto secondo le prescrizioni delle vigenti norme.
Nel caso che la Re,k non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'lImpresa sara
tenuta a sua cura e spese alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all’adozione di quei
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provvedimenti che, proposti dalla stessa per diventare operativi, dovranno essere formalmente
approvati dalla Direzione dei lavori.

In corso di lavorazione sara altresi controllata I'omogeneita, il contenuto d'aria ed il rapporto
acqua/cemento.

La Direzione dei lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da
strutture gia realizzate e stagionate, oppure di effettuare, in caso eccezionale, sulle opere finite,
armate o non, misure di resistenza a compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro od altre
apparecchiature.

12.3 CONFEZIONI

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti
all'esame della Direzione dei lavori.

La dosatura degli inerti dovra essere realizzata con errore massimo del 3%, quella del cemento con
errore massimo del 2%, quella dell'acqua pure del 2%. | dispositivi di misura del cemento,
dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo individuale.

| sili del cemento dovranno garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidita atmosferica.

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli
elementi della pesata senza debordare. Il tempo e la velocita di mescolamento dovranno essere
tali da produrre un conglomerato rispondente ai requisiti di omogeneita. Per quanto non
specificato vale la Norma UNI 7163-79.

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura
scenda al di sotto di 0 °C, salvo diverse disposizioni che la Direzione dei lavori potra dare volta per
volta, prescrivendo in tal caso le norme e gli accorgimenti

cautelativi da adottare; per questo titolo I'lmpresa non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori
compensi

12.4 TRASPORTO

Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovra essere effettuato
con mezzi idonei al fine di evitare la possibilita di segregazione dei singoli componenti e comunque
tali da evitare ogni possibilita di deterioramente del calcestruzzo medesimo.

L'uso delle pompe sara consentito a condizione che l'lmpresa adotti, a sua cura e spese,
provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento.

E' facolta della Direzione dei lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti
prescritti.

12.5 POSA IN OPERA

Sara eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificato i piani
di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche.
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Nel caso di getti contro terra, roccia, etc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il
posizionamento di eventuali drenaggi , la stesura del materiale isolante o di collegamento siano
eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto e di capitolato.

| getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle
prescrizioni della Direzione dei lavori. Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei
piani di appoggio e delle pareti di contenimento. | getti potranno essere iniziati solo dopo la
verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte della Direzione dei
lavori. Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del
disarmo,

Il calcestruzzo sara posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne sl
presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti da macchie o chiazze.
Le eventuali irregolarita o sbavature dovranno essere asportate ed i punti accidentalmente
difettosi dovranno essere accuratamente ripresi con malta fine di cemento immediatamente dopo
il disarmo; cio qualora i difetti siano contenuti nei limiti che la Direzione dei lavori, a suo esclusivo
giudizio, riterra tollerabili, fermo restando che in ogni caso le suddette operazioni ricadranno
esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa.

Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzioni di legature di collegamento casseri ¢ d'altro
dovessero sporgere dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 1,0 cm sotto la superficie finita
e gli incavi risultanti verranno accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste
prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad
evitare la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della
cassaforma e sara steso in strati orizzontali di spessore limitato e comungque non superiore a 50 cm
ottenuti dopo la vibrazione.

Gli apparecchi, i tempi e le modalita per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati
dalla Direzione dei lavori. E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e di stenderlo
con l'impiego del vibratore.

Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuitd o differenze di
aspetto; la ripresa potra effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata
accuratamente pulita, lavata e spazzolata. La Direzione dei lavori avra la facolta di prescrivere, ove
o quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuita cosi da
evitare ogni ripresa; per questo titolo I'lmpresa non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori
compensi.

Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza di acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti
necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi un normale consolidamento. L'onere
di tali accorgimenti & a carico dell'Impresa.

12.6 STAGIONATURA E DISARMO

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento
delle superfici dei medesimi usando tutte le cautele ed usando i mezzi pit idonei allo scopo.
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La rimozione delle armature di sostegno dei getti potra essere effettuata quando siano state
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l'lmpresa dovra
attenersi a quanto stabilito nelle norme tecniche emanate in applicazione della Legge 01.11.1971
n. 1086.

La Direzione dei lavori potra prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla
superficie esterna con paramenti in pietra od altri materiali; in tal caso i getti dovranno procedere
contemporaneamente al rivestimento in modo da consentirne ['adattamento e I'ammorsamento.

Art. 13. Casseforme, armature e centinature

Per I'esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che del tipo scorrevole sia in senso
verticale che in quello orizzontale, |I'Impresa potra adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che
riterra pil idonei o di sua convenienza, purché soddisfino alle condizioni di stabilita e di sicurezza,
curando la perfetta riuscita dei particolari costruttivi.

L'Impresa & tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione delle armature e centinature,
le norme ed i vincoli che fossero imposti dagli enti e persone responsabili, circa il rispetto di
particolari impianti o manufatti esistenti nella zona interessata dalla nuova costruzione.,

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme contenute nel D.M. 14.01.2008 e, in
mancanza di norme, secondo le prescrizioni della Direzione dei lavori.

Art. 14, Gabbioni e loro riempimento

| gabbioni metallici per la esecuzione di opere di consolidamento e sbancamento saranno di forma
prismatica e costituita da maglie esagonali a doppia torsione della dimensione di cm 8 x 10. Le
dimensioni del filo, il pesc e la capacita dei gabbioni verranno precisati di volta in volta dalla
direzione dei lavori. | fili metallici saranno protetti da zincatura forte, secondo le norme vigenti.
Nel prezzo al metro cubo sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete del filo zincato di
conveniente spessore per la rilegatura degli spigoli, la formazione dei tiranti, e quanto altro
occorresse per il montaggio ed il riempimento dei gabbioni. Il collocamento dei gabbioni verra
effettuato con pietrame o ciottoli (di dimensioni tali che non possanc passare in alcun senso
attraverso le maglie della rete) collocati 2 mano e le fronti in vista saranno lavorate analogamente
alle murature a secco con analogo onere di paramento.

Art. 15. Misto cementato

Il misto cementato con miscelazione in sito sara costituito da una miscela di aggregati costituenti
da materiale nuovo da miscelare in sito, mediante idonei miscelatori, dopo aggiunta di cemento ed
acqua.

15.1 CARATTERISTICHE DEI MATERIAL! DA IMPIEGARE

15.1.1 Aggregati
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I requisiti di accettazione degli aggregati lapidei impiegati, qualora non specificato diversamente,
dovranno essere conformi alle seguenti prescrizioni contenute nell’allegato ZA della Norma
armonizzata UNI EN 13242 "Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per
I'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”. Il prelievo dei campioni da
sottoporre ad analisi deve essere effettuato in conformita alla norma UNJ EN 932-1 "Metodi di
campionamento degli aggregati".

Gli aggregati utilizzati dovranno soddisfare i requisiti riportati nella seguente tabella:

CARATTERISTICHE AGGREGATI MISTO CEMENTATO IN SITO
REQUISITO NORMATIVA U.M. | VALORE LIMITE
Dimensione massima UNIEN 933-1 mm <63
Resistenza alla frammentazione {Los Angeles) UNI EN 1097-2 % <30
Resistenza al gelo/disgelo UNI EN 1367-1 % <1
Percentuale superfici frantumate UNIEN 933-5 % > 30
I;;uivalente in sabbia UNIEN 933-8 % > 60
Coefficiente di appiattimento UNI EN 933-3 % <35
Coefficiente di forma UNIEN 933-4 % <35
Indice di plasticita UNE CEN ISO/TS 17892-12 % N.P.

15.1.2 Legante

| cementi impiegati dovranno essere qualificati in conformita al Regolamento UE N. 305/2011 sui
prodotti da costruzione. Ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE
attestante la conformita all’appendice ZA della norma europea armonizzata UNI EN 197-1.
Saranno impiegati unicamente cementi della classe di resistenza 32.5 La percentuale di cemento
dovra essere superiore al 3% sul peso degli inerti asciutti. E' possibile sostituire parzialmente
questa percentuale con cenere di carbone del tipo leggero di recente produzione.
Orientativamente le ceneri leggere possono sostituire fino al 40% del peso indicato di cemento. La
quantita in peso di ceneri da aggiungere per ottenere pari caratteristiche meccaniche, scaturira da
apposite prove di laboratorio. Indicativamente ogni punto percentuale di cemento potra essere
sostituito da 4-5 punti percentuali di ceneri.

15.1.3 Acqua
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L'acqua utilizzata deve essere esente da impurita dannose quali ofi, acidi, alcali, materie organiche
od altre sostanze nocive e comunque conforme alla norma UNI EN 1008. La quantita di acqua nella
miscela sara quella corrispondente all'umidita ottima di costipamento con una variazione
compresa entro + 1% del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze
appresso indicate.

15.2 CARATTERISTICHE DALLA MISCELA

La miscela degli aggregati impiegati per il confezionamento del misto cementato confezionato in
sito per lo strato di fondazione dovra avere la composizione granulometrica, determinata in
conformita alla norma UNI EN 933-1, compresa nei limiti del fuso riportato nella seguente tabella:

FUSO GRANULOMETRICO MISTO CEMENTATO
PASSANTI
APERTURA SETACCIO (mm)
LIMITE INFERIORE (%) LIMITE SUPERIORE (%)

63 100 100
31.5 85 100
16 55 80
8 35 65

4 25 50

2 18 40

1 14 34
0.5 10 28
0.063 4 11

Qualora le caratteristiche del misto non rispondessero a tali indicazioni la D.L. potra permetterne
ia correzione mediante aggiunta di inerti di dimensioni e caratteristiche tali da riportare ia curva
granulometrica nel fuso richiesto e per un massimo del 20% in peso del totale della miscela. La
quantita di acqua dovra essere quella corrispondente all'umidita ottima di costipamento
determinata nello studio della miscela con variazione compresa tra + 2% del peso della miscela per
consentire il raggiungimento delle resistenze appresso indicate.

L'umidita potra essere controliata in cantiere con sistemi rapidi. Nel caso di lavori durante la
stagione calda sara opportuno procedere alla miscelazione con eccesso di acqua ed
eventualmente riumidificare il misto miscelato, prima della rullatura. Non saranno ammesse
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variazioni sulla composizione ottimale della miscela studiata in laboratorio e validata ed accettata
dalla Direzione Lavori, eccedenti le tolleranze massime riportate nella tabella seguente purché non
vengano superati i limiti del fuso:

TOLLERANZE RISPETTO ALLA CURVA OTTIMALE PER MISTO CEMENTATO IN SITO

REQUISITO NORMATIVA | U.M. | VALORE LIMITE

Aggregato grosso (trattenuto al setaccio da 2 mm) UNI EN 933-1 % 17

Aggregato fine (passante al setaccio da 2 mm
UNI EN 933-1 % +4
e trattenuto al 0,063 mm}

Filler (passante al setaccio 0,063 mm) UNI EN 933-1 % i3

La miscela di misto cementato prodotto in sito dovra presentare le caratteristiche meccaniche (su
provini confezionati all’ottimo di umidita secondo la norma UNI EN 13286-50) conformi ai requisiti
riportati nella tabella seguente:

CARATTERISTICHE MECCANICHE MISCELA DI MISTO CEMENTATO

REQUISITO NORMATIVA U.M. | VALORE LIMITE
Resistenza a compressione a 7 giorni UNI EN 13286-41 % 25+55
Resistenza a trazione indiretta a 7 giorni UNI EN 13286-42 % >0.25

Lo strato di fondazione in misto cementato prodotio in sito costipato in opera dovra avere le
caratteristiche di portanza conformi ai requisiti riportati nella seguente tabella:

CARATTERISTICHE MECCANICHE MISCELA DI MISTO CEMENTATO IN SITO

REQUISITO NORMATIVA | U.M. | VALORE LIMITE

Modulo di deformazione (intervallo 0,15 - 0,25 N/mm?)

. CNR B.U. 146 % >120
a 24 ore dalla compattazione

Densita in situ {rispetto alla densita massima Proctor) CNR B.U. 146 % >95
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15.3 MODALITA’ ESECUTIVE

La rimozione della parte di strato da trattare dovra essere realizzata mediante scarifica con idonea
pala cingolata munita di “rippers” per uno spessore non inferiore a 25 cm (dovra essere controllata
la validita dalla D.L.). Il cemento o la miscela cemento-cenere preventivamente omogeneizzata a
secco in impianto caricando da due silos diversi lo stesso distributore da usare in sito, nelle
quantita stabilite, verra distribuita in modo uniforme su tutta la superficie rimossa mediante
idonel spargitori. Se inizia a piovere durante questa operazione, si rendera necessario
interrompere la distribuzione del cemento ed iniziare immediatamente la miscelazione del
cemento con il misto granulare.

La miscelazione, preceduta da umidificazione il cui grado sara definito in funzione della
percentuale di umidita presente nel materiale da trattare e dalle condizioni ambientali, sara
realizzata con idonea attrezzatura approvata dalla D.L. in grade di rimuovere e mescolare
uniformemente uno spessore minimo di 25 cm.

La miscelazione dovra interessare tutta la superficie in modo uniforme comprese le fasce adiacenti
alle pareti verticali dello scavo. La miscelazione non dovra mai essere eseguita in condizioni
ambientali e atmosferiche avverse quali: pioggia o temperatura ambiente non comprese tra 5°C e
35°C. Tuttavia, a discrezione della D.L., potra essere consentita la stesa a temperature diverse. Le
operazioni di addensamento dello strato dovranno essere realizzate in ordine con le seguenti
attrezzature:

- rullo a due ruote vibranti da 10 t per ruota o rullo con una sola ruota vibrante di peso non
inferiore a 18 t;

- rullo gommato con pressione di gonfiaggio superiore a 5 atm e carico di almeno 18 t. Potranno
essere impiegati in alternativa rulli misti, vibranti-gommati comunque tutti approvati dalla D.L,,
delle stesse caratteristiche sopra riportate.

In questo caso perd sara necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto
dall'impianto di confezione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sara inoltre necessario
provvedere ad una abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le
operazioni di costipamento e di stesa del velo di protezione con emulsione bituminosa dovranno
essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela.

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali che andranno
protetti con fogli di polietilene o materiale similare.

Il giunto di ripresa sara ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una tavola e
togliendo la tavola al momento della ripresa della stesa, se non si fa uso della tavola sara
necessario, prima della ripresa della stesa, provvedere a tagliare l'ultima parte dello strato
precedente, in modo che si ottenga una parete perfettamente verticale. Non dovranno essere
eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche o da altre cause dovranno
essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.
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Subito dopo it completamento delle opere di costipamento e di rifinitura dovra essere eseguita la
spruzzatura di un velo protettivo di emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 0,5 + 1,0
Kg/m2 , in relazione al tempo ed alla intensita del traffico di cantiere cui potra venire sottoposto e
successivo spargimento di sabbia.

15.4 NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI

| controlli saranno eseguiti dalla Direzione Lavori o da un laboratorio di fiducia, ogni 1000 metri
quadri e comungque ogni giornata di lavoro.

Saranno verificate tutte le caratteristiche fisico/meccaniche della miscela posta in opera e le
caratteristiche meccaniche e di addensamento dello strato di fondazione, secondo quanto
riportato nel presente articolo.

Note:

(*) Sono fatte salve le diverse prescrizioni che saranno dettate dagli emanandi decreti
ministeriali e linee guida secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016.
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